ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... Package No 02 ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 1 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

~~ಮಂಡಿಸಿದೆ:~~

ವಿಷಯ:– **PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants**ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 154 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08–04–2022.

******

1) ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ " ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೂ.175.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ A) Building Works ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, 13, 18 ಮತ್ತು C) Parks ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಹಾಗೂ 06 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಯಲಪಂಕ ವಲಯ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ **PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants – Building Works (A) Sl.No: 11, 13, 18** ಮತ್ತು C) Parks Sl.No: 01 & 06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.**1000.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2021–2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದ ಸಿಎಂ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.) ರವರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2)

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
	A) Building Works	
11	Construction of Samudhaya Bhavana at Attur Village in Ward No:03	100.00
13	Construction of Bus shelters in Various places of Yelahanka Assembly constituency	100.00
18	Providing and Supplying of Benches to Schools and Colleges in Yelahanka Assembly constituency	100.00
	Total	**300.00**
	C) Parks	
1	Improvements and development of Sri Madivala Machideva Park Major Sandeep unnikrishnan Park in Attur Ward No:03 of Yelahanka Assembly constituency	300.00
6	Development and providing Grill fencing in 407 SFS Parks and surrounding area parks in Ward No: 03 of Yelahanka Assembly constituency	400.00
	Total	**700.00**

Package No-028 construction of Samudaya Building and Bus Shelter and providing Grill Fencing and other Development works at 407 SFS, 707 SFS pole

ವಿಷಯ: ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-028 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 407 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, 707 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಭಾರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3) ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶ್ರೀ.ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಮೆ॥ಸದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 407 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಪಾರ್ಕ್, 707 ಎಸ್ ಎಫ್‌ಸಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸದರಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು **M/s Civil Shine Engineering Consultants** ರವರು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) Dismanlting of SSM and Removing old chainlink fencing
2) Earth excavation
3) PCC 1:3:6
4) RCC M20
5) MS Hot dip Galvanized Grill and gate
6) PCC 1:4:8
7) PCC M30 unreinforced pavement
8) Loading and unloading
9) Removing and resetting of Kerb stones
10) Benches
11) TMT steel reinforcement for RCC
12) Removing and resetting pathway and Providing New pathway
13) Bus Shelter etc.,

4) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

5) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ **"ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ"** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯೋ.ವಿ) ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ – ಯಲಹಂಕ

6) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Package No-02 Construction of Samudaya Bhavana building and Bus Shelters and Providing Grill Fencing and other Development works 4 Nos SPS, 7 Nos SPS. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪ್ರಾಕಿ 03

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ(05)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತತ್ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,
07	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
	ಕಂಡಿಕೆ (07)ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
08	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
	ಕಂಡಿಕೆ (7)ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ –ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ವಿಷಯ : Package No-02 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:– **PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/YNK/EE(Project)/ TEND/06/2021-22 dated: 24/06/2022.

* * * * *

(೧) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಆ.ಇ 154 ಎಂ.ಎನ್.ಜೆ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08–04–2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶ್ರೀ.ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಮೇ॥ಸದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 407 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಪಾರ್ಕ್, 707 ಎಸ್ ಎಫ್‌ಸಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು (೧೦) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಟ್ಟು 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–02 ರಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl no	GO Sl No	Package Name and Number	Name of work	Est cost Rs in Lakhs
1	A-11	PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants	Construction of Samudhaya Bhavana at Attur Village in Ward No:03	100.00
2	A-13		Construction of Bus shelters in Various places of Yelahanka Assembly constituency	100.00
3	A-18		Providing and Supplying of Benches to Schools and Colleges in Yelahanka Assembly constituency	100.00
4	C-1		Improvements and development of Sri Madivala Machideva Park Major Sandeep unnikrishnan Park in Attur Ward No:03 of Yelahanka Assembly constituency	300.00
5	C-6		Development and providing Grill fencing in 407 SFS Parks and surrounding area parks in Ward No: 03 of Yelahanka Assembly constituency	400.00
			TOTAL	1000.00

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Package No-02-Tender ಟಿಪ್ಪಣಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಘಟಕ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -04-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(11)	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/28/2022–23 ದಿನಾಂಕ:21–06–2022ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(12)	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–02 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 24/06/2022 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25–06–2022 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	**PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants**
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	**BBMP/2022-23/OW/ Work_ INDENT_52205**
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ.
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ– _____
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ ಪಿ.ಆರ್/28/2022–23 ದಿನಾಂಕ:21–06–2022
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 874.78 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	08–07–2022 ರಂದು ಸಂಜೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	16-07-2022 upto 4.00 PM
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	18-07-2022 at 11.00 AM

Package No-02 Tender ಕ್ರ ಸಂ 02

ವಿಷಯ : ಮೊಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-05-.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(13) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18–07–2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri. B B Umesha
2. Sri . K LAKSHMI NARAYANA REDDY

(14) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri.B.B.Umesha ರವರು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 763496 ದಿನಾಂಕ: 13–07–2022ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K LAKSHMI NARAYANA REDDY ರವರು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 310691 ದಿನಾಂಕ: 13–07–2022 ರಂತೆ ನರ್ಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ / ಅನರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವಿವರಣೆ	ಷರಾ
1	Sri. B.B.Umesha	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	Technically Qualified
2	Sri. K LAKSHMI NARAYANA REDDY	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	Technically Qualified

(15) ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ 1) Sri B.B.Umesha 2) Sri K LAKSHMI NARAYANA REDDY ರವರು KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

(16) ಆದುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

21/07/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಮೂಲ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿಳಾಸ:

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ವಕೀಲರು:

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ವಕೀಲರ ವಿಳಾಸ:

ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು

ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರ ವಕೀಲರ ಸಹಿ

(11) 2 ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಿಗೆ (ಮಾತ್ರ) ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ನಿಯಮ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

(12) ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು (ಮಾ.ಪ)

ಸಂಖ್ಯೆ (ಎಸ್) 1999 (1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(13) ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು

1) ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:

ವಿಷಯ : Package No-2 Tenduನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -07-
ಮೆಸ್ಸರ್ಸ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕು.ಎಸ್.ಹಂ/178/22-ಬಿ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

(10) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ-ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (09 ರಿಂದ 16) ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (17 ಮತ್ತು 18) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 02 ಬಿಡ್‌ದಾರರುಗಳಾದ 1).Sri.B.B.Umesh ಮತ್ತು 2). Sri.K.Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಂಡಿಕೆ (18) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 22/07/2022

(11) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು),

ಕಂಡಿಕೆ (09) ರಿಂದ (18) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) 22/07/2022

(12) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ),

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಟೆಂಡರ್ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. (ಇ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ: 25/7/2022 ಸಂ: 594

(13) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ: 25/7/2022 ಸಂ: 594

ಮ.ಆ. (ಯೋ.ಆ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ Package No-02 ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —08—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಷಯ:- PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

* * * *

25) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಆ.ಇ 154 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:08-04-2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-04 ರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

26) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 1) Sri. K Lakshmi Narayana Reddy 2) Sri B.B.Umesh ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎರಡು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:26-07-2022ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ

27) 1) Sri. K Lakshmi Narayana Reddy 2) Sri. B. B. Umesh ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26-07-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 09 ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 7-7-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧ ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾ ಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 7-7-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾ ಗ ಶೇಕಡ	ಷರಾ
01	Sri. K Lakshmi Narayana Reddy	8,74,78,233.13	8,67,34,39.29	9,33,33,799.46	(+)6.69%	(+)7.61%	
02	Sri. B B Umesh			9,67,20,503.07	(+)10.57%	(+)11.51%	

28) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,33,33,799.46 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,33,33,799.46 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 6.69% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07-07-2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)7.61% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 9,33,33,799.46 ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 6.69% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

29)

26/7/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ

30) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಡತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

26/7

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 10 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ –ವಿಭಾಗ).

31) ಕಂಡಿಕೆ(30)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26–7–2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:27–7–2022ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ (+)4.93% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	Before Negotiation			After Negotiation		
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 7–7–2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 7–7–2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
Sri. K Lakshmi Narayana Reddy	9,33,33,799.46	(+)6.69%	(+)7.61%	9,17,93,791.77	(+)4.93%	(+)5.83%

32) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,17,93,791.77 ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.936% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07–07–2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)5.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,17,93,791.77 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ/ ದರ ಸಂದಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

33) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ– ವಿಭಾಗ

326

34) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ (33)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ–ವಿಭಾಗರವರ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 26–07–2022ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) Sri.B.B.Umesh 2)Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಷಯ : Package No - 02

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -11-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/YLNK/326/22-23.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,33,33,799.46 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,33,33,799.46 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)6.69% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07–07–2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)7.61% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,17,93,791.77 ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.93% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07–07–2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)5.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Lakshmi Narayana Reddy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. **9,17,93,791.77** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ/ ದರ ಸಂದಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು]
6)	
7)	

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋ)

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಲಂಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

1.8.22

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

8) EE(Yelahanka - project)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ದಿನಾಂಕ 1/8/22
ಸಂಖ್ಯೆ 649

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – 12 –

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
41	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 383 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 17-08-2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಸಮೂಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd., (Sri K Lakshminarayana reddy) ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಪೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ರೂ.9,10,62,436.00 ಗಳಿಗೆ ಶೇ.4.10% ರಷ್ಟು ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd., (Sri K Lakshminarayana reddy)ರವರಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 3% Security Deposit ಮೊತ್ತ ರೂ.27,32,000/- ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು Agreement Paper ಅನ್ನು ನೀಡಲು Letter of Acceptance ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಆ(ಯೋ.ಪ) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)
42	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ Letter of Acceptance ನೀಡಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd., (Sri K Lakshminarayana reddy)ರವರು Performance Security ಮೊತ್ತ Rs. 27,32,000/- ಗಳನ್ನು FDR ಸಂಖ್ಯೆ: 940306 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022 ರಂತೆ Indian Bank, Kalyan Nagar Branch, Bangalore ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.10000/-ಗಳ Agreement Paper ಅನ್ನು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd.,(Sri K Lakshminarayana reddy)ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಜಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಆ (ಯೋ.ಪ)
43	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 13 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:– PACKAGE No-02 Construction of Samudhaya Bhavana Building and Bus shelter & providing grill fencing and other development works at 407 SFS park, 707 SFS park, Sri madivala machideva park and Major Sandeep Unnikrishnan Park of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants

* * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 000022/22-23 ದಿನಾಂಕ: 03-09-2022 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.K.Lakshmi Narayana Reddy(M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd.,) ಬೆಂಗಳೂರುವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 8,22,67,739.61 (including GST)ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 15/2019-20 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 421952 - 421964 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಎಂ.ಬಿ ಪುಸ್ತಕ, ಇ.ಎಂ.ಬಿ, QC reports ಹಾಗೂ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯೋ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.K.Lakshmi Narayana Reddy(M/s LNR Ventures Constructions Pvt Ltd.,) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,22,67,739.61 ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

19/11/22

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ನಮ್ಮ ಕಿಯಾಗಳಾನ್ನು ಅಮ್ಮತ ನಗಳ್ಳನ್ನಿನ ಅಂಬಾನವಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಅವರಾಣಗಳು ಕಿಯಾವಕ್ಕ ನಿಕಿಯ್ತಾ ಅವುಂಕೆ

(P.T.O)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ——14——

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮೇಲಿನ ಬಿಗಡಾ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ₹ 8,20,89,800/- ಕಡಿತ 41,44,900/- ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹ 7,79,44,900/- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ
(47)	ಲಭ್ಯ
(48)	ಕಂಡಿಕೆ 46ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 1ನೇ ತಿಂಗಳ ಬಿಗಡಾ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 12% GST ಸಹಿತ ₹ 82,447/- ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 12 ಟೆಪಿಪ್ರ -2022 ದಿ 30/3/22 ರಂತೆ GST ಶೇ 18% ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ GST ಶೇ 18% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ₹ 8,20,89,800/- ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿತ ಮೊತ್ತ ₹ 41,44,900/- ಕಳೆದು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹ 7,79,44,900/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
(49)	ತಿ.ಇ./ಲ

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಪು.ಟಿ.ಗೂ: